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基本計画策定の概略スケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終調整 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１　整備候補地の検討

候補地のピックアップと現地検証

候補地の評価

2　基本計画の検討

施設計画

施設規模・事業費概算

整備、管理・運営方式の検討

財源等の検討

今後の事業推進プログラムの考え方

3　住民会議（ワークショップ） ◎

4　各種検討会

検討委員会

プロジェクトチーム

ワーキングチーム

5　パブリックコメント ◎

6　基本計画のとりまとめ
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