

◆和東町 第4次総合計画後期基本計画策定および人口ビジョン・総合戦略策定業務 工程表【H27】

業務内容		平成27年																平成28年							
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
		前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
住民参加・参画	総合計画 審議会				第1回 ・委員委嘱 ・諮問 ・進め方 ・アンケート報告					第2回 ・基本構想、 後期基本計画 骨子案					第3回 ・基本構想、 後期基本計画 素案					第4回 ・基本構想、 後期基本計画 原案			第5回 ・最終案 ・答申		
	総合戦略 委員会					第1回 ・委員委嘱 ・進め方 ・ワークショップ 結果			第2回 ・人口ビジョン、 総合戦略 素案			第3回 ・人口ビジョン、 総合戦略 原案		第4回 ・人口ビジョン、 総合戦略 最終案											
	関係団体ヒアリング			ヒアリングの実施 (設計・配布回収)																					
	パブリックコメント																		パブリックコメント の実施						
庁内体制	町長ヒアリング			町長ヒア リング																					
	策定委員会							第1回 人口ビジョン 素案					第2回 ・総合計画 素案 ・人口ビジョン、 総合戦略 原案							第3回 総合計画 最終案					
	庁内ワーキング			第1回 ・人口推計結果 ・現状把握 ・SWOT分析				第2回 ・人口ビジョン 素案 ・総合戦略 素案					第3回 ・総合計画 素案 ・人口ビジョン、 総合戦略 原案												
調査・推計	基礎調査	基礎調査のまとめ (庁内ヒアリング・住民意識調査・現状調査)																							
	戦略 人口推計			人口推計																					
ビジョン・計画策定	総計 基本構想の点検									基本構想 素案の作成						基本構想 原案の作成						基本構想 最終案			
	総計 後期基本計画の策定									後期基本計画 素案の作成						後期基本計画 原案の作成						基本計画 最終案			
	戦略 人口ビジョン					人口ビジョン 素案の作成						人口ビジョン 原案の作成													
	戦略 総合戦略					総合戦略 計画 素案の作成						総合戦略 計画 原案の作成・調整													
成果品	総計 計画書																						印刷製本		
	戦略 計画書																						印刷製本		