

総合計画策定の今後のスケジュール

【今後の大きな目案】

- ①年内に基礎的調査は終了する。
- ②基本構想は3月を目安にするが、4月町長選挙を考慮することと、基本計画との調整を踏まえ、基本構想の確定は5月中旬とする。
- ③基本計画は4月からスタートし、素案は6月一杯を目安とする。
- ④総合戦略は基本計画の内容と連動するので、4月からの検討とする。
- ⑤総合計画・総合戦略の素案を6月一杯にあげ、7月にパブリックコメントにかける。
- ⑥パブリックコメントの反応を踏まえ、8月に計画を完成させる。
- ⑦印刷・納品は9月末を目安とする。

【審議会・策定委員会の考え方】

- ①基本的には、庁内委員会で議論し、修正を踏まえたものを審議会にかける。
- ②但し、初回に限っては、審議会の立ち上げとなるので、審議会を先行する。
- ③庁内委員会の第1回目は基本構想の素案(たたき台)があがった、1月下旬～2月初旬に開催する。
- ④その後、審議会を踏まえ、3月の議会には、基本構想の第一次案を提示できるスケジュールとする。
- ⑤最終の庁内委員会・審議会は、7月のパブリックコメント開催後の7～8月に開催を予定する。

